

Отчет об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2021 года
АО "Актюбе ЭЭГ" - филиал государственной компании "Казатранс" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о объектах и фактически объеме предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Количество и натуральных показателей		Единица измерения	Наименование мероприятий	Период предоставления услуги и сроков исполнения инвестиционной программы (проекта)	Оперативные данные		Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактически успешных и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта)			Информация о соотношении фактически показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с утвержденными, утвержденными и инвестиционной программы (проекта)***						Резюме причин отклонения от утвержденных фактически показателей и показателей в инвестиционной программе (проекте)	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
		План	Факт				План	Факт	Оперативные данные за I полугодие 2021 г.	Отклонение	Оперативные данные за I полугодие 2021 г.	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Факт	План	Факт			Факт за I полугодие 2021 года		
1	Производство тепловой энергии, электрической энергии, г/Актюбе	1 807 053	905 717	Гкал		за I полугодие 2021 года	3 457 225	1 192 171	0	16	15	14	13	19	20	21	22	23	24	25	26				
2	Строительство			тыс тенге			2 265 054	1 192 171	0	16	15	14	13	19	20	21	22	23	24	25	26				
2.1	Расширение АО "Актюбе ЭЭГ" со строительством ГТУ мощностью 25 МВт с котлом турбинного типа			тыс тенге			2 173 254	1 183 327	Договор заключен, работы ведутся																
2.2	Реализация проекта "Первая очередь" с объемом финансирования 3,158 млрд тенге			тыс тенге			91 800	100 043	Договор заключен, работы ведутся																
3	Ремонтная работа ВКЗ 160-100 ГМ ст. №8			тыс тенге			0	0																	
3	Капитальные ремонтные работы, обустройство, реконструкция, ЗЭС, производственный и ремонтный отдел			тыс тенге			0	0																	
	Итого инвестиций			тыс тенге			2 265 054	1 192 171																	

И.о. Председателя Правления
Начальник ПЭО

Садыхов И.Р.
Байтубетова С.М.