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Пайда

Өткен 

жылдың 

ұқсас 

кезеңінің 

нақты 

көрсеткіші

2026 

жылдың 

1-

тоқсанын

дағы 

деректер

Өткен 

жылдың 

ұқсас 

кезеңінің 

нақты 

көрсеткіші

2026 

жылдың 1-

тоқсанынд

ағы 

деректер

Жоба

2026 жылдың 

1-

тоқсанындағ

ы деректер

2025 жылғы нақты көрсеткіш
2026 жылдың 1-

тоқсанындағы деректер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Жылу 

энергиясын 

өндіру, Ақтөбе қ.

Инвестициялық бағдарлама мың тенге 
1 704 864  

Гкал

796 265    

Гкал

2026 

жылдың 1-

тоқсаны 

бойынша

4 896 891 9 930 565 5 106 476 -4 824 088

«Ақтөбе ЖЭО» 

АҚ 2026 жылға 

арналған 

инвестициялық 

бағдарламада 

бекітілген іс-

шараларды жыл 

соңына дейін 

аяқтауды 

жоспарлап отыр.

444 907 4 052 402 0 0 98% 99% 43,54% 39,10%
0,13%                  

(1 920 Гкал)

0,09% (840 

Гкал)

2 Қайта жаңарту және жаңғырту мың теңге 11 шт. 7 159 134 3 592 482 3 566 651

2.1

«Станцияның өз мұқтаждарын 3,15 кВ 

кернеуден 6,3 кВ кернеуге ауыстыру» 

жұмыс жобасына түзетулерді іске асыру

мың теңге 1 шт. 856 366 560 828 295 538

2.2
«Өнімділігі 160 т/сағ №12 ст. бу қазанын 

салу» жобасын іске асыру
мың теңге 1 шт. 455 200 1 752 219 -1 297 019

2.3
«Өнімділігі 100 Гкал №7 ст. су жылыту 

қазанын салу» жобасын іске асыру
мың теңге 1 шт. 3 531 624 1 025 154 2 506 470

2.4
№1 аккумуляторлық бакті ауыстыру 

(РВС V-10000 м³)
мың теңге 1 шт. 1 027 934 254 281 773 653

2.5
«№3 ст. турбоагрегатының П және Т 

іріктеулерін орнату» жобасын әзірлеу
мың теңге 1 шт. 96 361 0 96 361

2.6

«Шаруашылық-тұрмыстық ағынды 

суларды жергілікті тазарту 

құрылыстары» жобасын іске асыру

мың теңге 1 шт. 190 748 0 190 748

2.7

«Әрқайсысының көлемі V-5000 м3 мазут 

сақтауға арналған жартылай жер асты 

түріндегі екі темірбетон резервуарын 

жою» жобасын іске асыру

мың теңге 1 шт. 161 849 0 161 849

2.8

«2 түтін мұржасын салу» жобасын іске 

асыру (қолданыстағы №4 түтін 

мұржасын бөлшектеу)

мың теңге 1 шт. 701 938 0 701 938

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске 

асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету

1. Авариялар тіркелген жоқ.

2. I дәрежелі істен шығулар тіркелген жоқ — 0.

3. II дәрежелі істен шығулар — 33 жағдай 

тіркелді, соның ішінде:

07.01.2025 ж. №6 ст. ТА, жоғары қысымды 

сервомотордың (ЖҚСМ) күштік кабелінің 

үзілуі салдарынан жүктемені түсірді.

01.02.2025 ж. EM Compressor және ДКС-1 EM 

M 112Q іске қосылуы нәтижесінде КУ-мен 

бірге ГТУ-57 тоқтады.

11.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Біліктік жылжыма 

(осевой сдвиг) үлкен.

14.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Сол жақ тоқтату 

клапанының ақауы (фланецтің үрленуі) 

анықталды, бұл оның өшірілуіне алып келді.

14.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ тоқтады. Ауа 

желісіндегі кері клапанның кептеліп қалуы 

(заклинивание).

16.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ тоқтады. Ауа 

компрессоры жүйесіндегі кері клапанның ішкі 

бетінде мұздың пайда болуы.

17.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Біліктік жылжыма 

үлкен.

21.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ. Статордың 

жерге тұйықталуының 95% деңгейіндегі ақауы 

қорғаныстың іске қосылуына және ГТУ-дың 

өшірілуіне алып келді.

28.02.2025 ж. ГТУ-57. ГТУ-дың өшірілуі ұзақ 

тұрып қалғаннан кейін жұмысқа қосылу 

кезіндегі май жүйесі жұмысының 

ерекшеліктеріне байланысты болды.

04.03.2025 ж. №8 ПК. Аспалы панель түтігінің, 

бу қыздырғыштың жарылуына және оның 

жүктемесінің төмендеуіне байланысты.

06.03.2025 ж. №6 ст. ТА. Турбина 

жабдықтарына (ЭГСР шкафы, сол жақ тоқтату 

клапаны, ДВТ, ДВЗ, ГПЗ ысырмалары, №201) 

бу-су қоспасының тиюі.

08.03.2025 ж. №3 ст. ТА. 10 кВ желісінде 

тұрақты «Жерге» тұйықталу.

08.03.2025 ж. №3 ст. ТА. АЖЭО-ның 10 кВ 

желісінде тұрақты «Жерге» тұйықталу пайда 

болды.

12.03.2025 ж. АЗФ №14 пешінің МВ (майлы 

ажыратқыш) өшірілуі.

22.03.2025 ж. АЗФ №13 пешінің МВ өшірілуі. 

Себебі: №13 пештің күштік кабель желісінің 

зақымдануы, бұл «Жерге» тұйықталуға және 

фазааралық қысқа тұйықталуға алып келді; 

МТЗ қорғанысы іске қосылып, түтін шығу 

салдарынан «АЖЭО-АЗФ» кабель туннелінде 

өрт дабылы жұмыс істеді.

15.04.2025 ж. АЗХС В-1 10 кВ МВ өшірілуі. 

Себебі: «АЖЭО-АЗХС 1-ші кіріс» 10 кВ кабель 

желісінің зақымдануы, бұл 10 кВ желісінде 

«жердің» пайда болуына, кейіннен фазааралық 

қысқа тұйықталуға және АЖЭО 10 кВ ГРУ 

фидерінің қорғаныс (МТЗ) бойынша өшірілуіне 

алып келді.

03.05.2025 ж. АЗФ №16 пешінің МВ. Себебі: 

Шихтаның жылыстауы салдарынан №16 

пештің электр қоректендіру желісінің №1 және 

№3 фазалары арасында қысқа тұйықталу 

болып, трансформатор камерасында 

оқшаулағыш жанды; МВ «МТО» 

қорғанысынан өшіп, АЗФ РУ-10 кВ-да өрт 

дабылы іске қосылды.

05.06.2025 ж. АЗФ №1 қосалқы станциясының 

10,5 кВ МВ, 2-ші кіріс. Себебі: Кабель 

желісіндегі қысқа тұйықталу. Сағат 03:06-да 

АЖЭО ГЩУ-да 10,5 кВ ГРУ желісінде «жер» 

тіркелді, 03:07-де МТЗ әсерінен МВ-10,5 кВ 

апаттық түрде өшті. Ұяшықты тексеру кезінде 

МТЗ блинкерінің түскені және майлы 

ажыратқыш бактарынан майдың шашырағаны 

анықталды.

06.06.2025 ж. КУ өшірілді. Себебі: ДКС-1 

«қауіпсіздік тізбегінің» іске қосылуы.

14.06.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ өшірілді. Себебі: 

Шығатын газдарды өлшеу контроллерлерінің 

қуат блогындағы ақау.

26.06.2025 ж. №4 ст. ТА қалыпты тоқтатылуы. 

Себебі: Біліктік жылжыма үлкен.

29.06.2025 ж. №6 ст. ТА қалыпты тоқтатылуы. 

Себебі: 8/13 ата бу фланецті қосылысының 

тығыздағышын эжектор тығыздағышына 

ауыстыру.

10.07.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Конденсатор түтігінің герметикалығының 

бұзылуы.

30.08.2025 ж. №4, 5 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Тоқтату клапандарының алдындағы май 

қысымының қысқа мерзімді төмендеуі.

15.09.2025 ж. №3 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Конденсатор түтіктерінің герметикалығының 

бұзылуы.

23.09.2025 ж. №3 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Реттеуші клапандардың өздігінен жабылуы, ТА 

моторлық режимде қалды, қорғаныс іске 

қосылған жоқ.

23.09.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Бу жүктемесінің 195 т/сағ дейін бірнеше рет 

өздігінен көтерілуі.

02.10.2025 ж. №4 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

«Конденсатордағы қысым жоғары» қорғанысы 

бойынша (технологиялық бұзушылыққа №1 

циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы себеп болды).

02.10.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

«Вакуумның төмендеуі» (себебі №1 

циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы).

02.10.2025 ж. №5 ст. ТА (резервке 

тоқтатылды). Себебі: «Подшипник 

вкладыштарының температурасы жоғары» 

және «генератор корпусындағы температура 

жоғары» (себебі №1 циркуляциялық сорғы 

станциясының су астында қалуы).

02.10.2025 ж. №2 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Циркуляциялық судың жетіспеушілігінен 

генератор температурасының көтерілуі (себебі 

№1 циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы).

09.10.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

№2 ст. циркуляциялық сорғысының электр 

қозғалтқышындағы қызу мен шуға байланысты 

тоқтауы салдарынан су берудің азаюы.

10.10.2025 ж. №8 ст. ПК тоқтатылуы. Себебі: 

Барабан люгі тығыздағышының (оң жақ) 

жыртылуы, бұл будың жылыстауына және 

ылғалдылықтың артуына алып келді.

10.10.2025 ж. №10 ст. ПК, №3 ст. ТА 

тоқтатылуы. Себебі: №4 аспалы панельдің бу 

өткізгіш түтігінің жарылуы герметикалықтың 

жоғалуына және бу өнімділігінің күрт 

төмендеуіне алып келді.

30.12.2025 ж. №1 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Біліктік жылжыма.

1. Авариялар тіркелген жоқ.

2. I дәрежелі істен шығулар 

тіркелген жоқ — 0.

3. II дәрежелі істен шығулар — 

7 жағдай тіркелді, соның 

ішінде:

1) 30.01.2026 ж. сағат 17:05-те 

КУ-мен бірге ГТУ-57 тоқтады. 

Себебі: Генераторлық үлестіру 

құрылғысындағы алты 

фазалық кабельдің бірінде «В» 

фазасының жерге бір фазалы 

тұйықталуы орын алды, бұл 

генератор статорын жерге 

тұйықталудан қорғау 

жүйесінің іске қосылуына 

және кейіннен КУ-мен бірге 

ГТУ-дың тоқтауына алып 

келді.

2) 14.02.2026 ж. сағат 20:36-да 

№1 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

Майлау жүйесіндегі май 

қысымының төмендігі.

3) 19.02.2026 ж. сағат 23:35-те 

№11 ст. ПК тоқтатылды. 

Себебі: Тұзсыздандыру 

желісінің герметикалығының 

бұзылуы (разгерметизация).

4) 15.03.2026 ж. сағат 10:54-те 

№1 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

Турбина роторының біліктік 

жылжымасы (осевой сдвиг).

5) 01.04.2026 ж. сағат 11:51-де 

№3 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

«Сол жақ ағынның ЖҚСМ-1 

(СВД-1) авариясы» қорғанысы 

іске қосылды.

6) 03.04.2026 ж. сағат 18:18-де 

№3 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

ШВП (шарикті-бұрандалы 

беріліс) мойынтірегінің 

(подшипник) ақауы.

7) 13.04.2026 ж. сағат 03:35-те 

№8 ст. ПК тоқтатылды. 

Алдын ала себебі: Барабан 

люгі тығыздағышының 

герметикалығы бұзылған.

8) 13.05.2026ж. сағат 13-тен 

14 минут өткенде ҚҚҚ-мен 

(котёл-утилизатор) бірге ГТУ-

57 тоқтады. Себебі: ДКС-1 

қатесі.

9) 17.05.2026ж. сағат 11-ден 

30 минут өткенде ҚҚҚ 

тоқтады. Себебі: Газдың 

шектелуіне байланысты.

10) 22.05.2026 ж. сағат 11-ден 

14 минут өткенде ҚҚҚ-мен 

бірге ГТУ-57 тоқтады. Себебі: 

HEPA сүзгілеріндегі қысым 

айырмашылығы (перепад).

11) 29.07.2026 ж. сағат 21-ден 

34 минут өткенде ст.№6 ТА 

тоқтады. Себебі: Сол жақ 

тоқтату клапанынан майдың 

ағуы.

12) 10.05.2026ж. сағат 10-нан 

08 минут өткенде ст.№3 ТА 

тоқтады. Себебі: Вакуумның 

нашарлауы.

2026 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарлама іс-шаралары 

бойынша 2026 жылдың 1-

тоқсанының 

қорытындысы бойынша 

құбыржолдарды күрделі 

жөндеу жұмыстары 

басталды, жаңа №12 БҚ 

(бу қазаны) және №7 СҚ 

(су қазаны) құрылысы 

үшін материалдар 

жеткізілуде, сондай-ақ 

№3 және №6 су қыздыру 

қазандықтарын күрделі 

жөндеу жұмыстары 

басталды.

«Ақтөбе ЖЭО» 

АҚ 2026 жылға 

арналған 

инвестициялық 

бағдарламада 

бекітілген іс-

шараларды 

жыл соңына 

дейін аяқтауды 

жоспарлап 

отыр.

Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражат

ы

Бюджет 

қаражаты

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

өндірістік 

көрсеткіштердің 

жақсаруы, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша негізгі 

құралдардың 

(активтердің) тозуын 

(физикалық) төмендету, 

%

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

шығындарды (нормативтен 

тыс ысыраптарды) 

төмендету, %

Қол жеткізілген нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

(жобадағы) 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

сапасы мен 

сенімділігін 

арттыруды 

бағалау

2026 жылдың 1-тоқсанындағы инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп

«Ақтөбе ЖЭО» АҚ — жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтер

(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ

Іс-шаралардың атауы
Өлшем 

бірлігі

Заттай 

көрсеткіштердегі саны Инвестици

ялық 

бағдарлам

а (жоба) 

шеңберінд

е қызмет 

көрсету 

кезеңі

№ 

п/п

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемдері 

туралы ақпарат

2026 

жылдың 1-

тоқсанында

ғы пайда 

мен залал 

туралы 

есептің 

деректері

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 

қаржыландырудың нақты шарттары мен 

мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Ауытқу 

себептері
Жоба

2026 жылдың 

1-

тоқсанындағ

ы деректер

Өш.



Жоба Факт
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Пайда

Өткен 

жылдың 

ұқсас 

кезеңінің 

нақты 

көрсеткіші

2026 

жылдың 

1-

тоқсанын

дағы 

деректер

Өткен 

жылдың 

ұқсас 

кезеңінің 

нақты 

көрсеткіші

2026 

жылдың 1-

тоқсанынд

ағы 

деректер

Жоба

2026 жылдың 

1-

тоқсанындағ

ы деректер

2025 жылғы нақты көрсеткіш
2026 жылдың 1-

тоқсанындағы деректер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске 

асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражат

ы

Бюджет 

қаражаты

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

өндірістік 

көрсеткіштердің 

жақсаруы, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша негізгі 

құралдардың 

(активтердің) тозуын 

(физикалық) төмендету, 

%

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

шығындарды (нормативтен 

тыс ысыраптарды) 

төмендету, %

Қол жеткізілген нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

(жобадағы) 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

сапасы мен 

сенімділігін 

арттыруды 

бағалау

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ

Іс-шаралардың атауы
Өлшем 

бірлігі

Заттай 

көрсеткіштердегі саны Инвестици

ялық 

бағдарлам

а (жоба) 

шеңберінд

е қызмет 

көрсету 

кезеңі

№ 

п/п

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемдері 

туралы ақпарат

2026 

жылдың 1-

тоқсанында

ғы пайда 

мен залал 

туралы 

есептің 

деректері

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 

қаржыландырудың нақты шарттары мен 

мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Ауытқу 

себептері
Жоба

2026 жылдың 

1-

тоқсанындағ

ы деректер

Өш.

2.9

Г-Д осьтеріндегі қазандық цехының 

(ҚЦ) бункер бөлімшесі шатырының 

жабын плиталарын ауыстыру жобасын 

әзірлеу

мың теңге 1 шт. 4 148 0 4 148

2.10

«№11 ст. БКЗ-160/100ГМ қазандық 

агрегатын қайта жаңарту бойынша 

жұмыс жобасын әзірлеу»

мың теңге 1 шт. 66 483 0 66 483

2.11

«№9 ст. БКЗ-160/100ГМ қазандық 

агрегатын қайта жаңарту бойынша 

жұмыс жобасын әзірлеу»

мың теңге 1 шт. 66 483 0 66 483

3

Негізгі құралдар (НҚ) құнының өсуіне 

әкелетін жабдықтарды, 

құбыржолдарды, ғимараттар мен 

құрылыстарды күрделі жөндеу

мың теңге 17 шт. 2 771 431 1 513 994 1 257 437

3.1 Қазандық агрегаттар мың теңге 1 шт. 17 702 444 17 258

3.1.1

№9 ст. БКЗ-160/100ГМ қазандық 

агрегаты (зауыттық №658, тіркеу 

№К-409А). Типтік жөндеу. 

Типтіктен тыс жөндеу. №19Б 

ысырмасын ауыстыру, БҚҚ 

(бақылаушы) ауыстыру.

мың теңге 1 шт. 17 702 444 17 258

3.2 Құбыр желісі мың теңге 4 шт. 673 944 644 897 29 046

3.2.1
Станцияішілік құбыржолдардың 

оқшаулағышын ауыстыру (11 100 метр)
мың теңге 1 шт. 78 947 18 397 60 549

3.2.2

№1-4 ст. вакуумдық деаэраторларының 

ХӨС (химиялық өңделген су) 

құбыржолдарын күрделі жөндеу L=270м: 

Ø530х10 L=218м; Ø426х10 L=52м

мың теңге 1 шт. 65 556 0 65 556

3.2.3

№1 ст. аккумуляторлық багі 

құбыржолын күрделі жөндеу (ұзындығы 

178 қ.м)

мың теңге 1 шт. 157 000 254 500 -97 500

3.2.4
Желілік кері су құбыржолын күрделі 

жөндеу (жаңа) (ұзындығы 464 қ.м)
мың теңге 1 шт. 372 441 372 000 441

3.3 Бойлерлер мың теңге 1 шт. 72 800 0 72 800

1. Авариялар тіркелген жоқ.

2. I дәрежелі істен шығулар тіркелген жоқ — 0.

3. II дәрежелі істен шығулар — 33 жағдай 

тіркелді, соның ішінде:

07.01.2025 ж. №6 ст. ТА, жоғары қысымды 

сервомотордың (ЖҚСМ) күштік кабелінің 

үзілуі салдарынан жүктемені түсірді.

01.02.2025 ж. EM Compressor және ДКС-1 EM 

M 112Q іске қосылуы нәтижесінде КУ-мен 

бірге ГТУ-57 тоқтады.

11.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Біліктік жылжыма 

(осевой сдвиг) үлкен.

14.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Сол жақ тоқтату 

клапанының ақауы (фланецтің үрленуі) 

анықталды, бұл оның өшірілуіне алып келді.

14.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ тоқтады. Ауа 

желісіндегі кері клапанның кептеліп қалуы 

(заклинивание).

16.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ тоқтады. Ауа 

компрессоры жүйесіндегі кері клапанның ішкі 

бетінде мұздың пайда болуы.

17.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Біліктік жылжыма 

үлкен.

21.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ. Статордың 

жерге тұйықталуының 95% деңгейіндегі ақауы 

қорғаныстың іске қосылуына және ГТУ-дың 

өшірілуіне алып келді.

28.02.2025 ж. ГТУ-57. ГТУ-дың өшірілуі ұзақ 

тұрып қалғаннан кейін жұмысқа қосылу 

кезіндегі май жүйесі жұмысының 

ерекшеліктеріне байланысты болды.

04.03.2025 ж. №8 ПК. Аспалы панель түтігінің, 

бу қыздырғыштың жарылуына және оның 

жүктемесінің төмендеуіне байланысты.

06.03.2025 ж. №6 ст. ТА. Турбина 

жабдықтарына (ЭГСР шкафы, сол жақ тоқтату 

клапаны, ДВТ, ДВЗ, ГПЗ ысырмалары, №201) 

бу-су қоспасының тиюі.

08.03.2025 ж. №3 ст. ТА. 10 кВ желісінде 

тұрақты «Жерге» тұйықталу.

08.03.2025 ж. №3 ст. ТА. АЖЭО-ның 10 кВ 

желісінде тұрақты «Жерге» тұйықталу пайда 

болды.

12.03.2025 ж. АЗФ №14 пешінің МВ (майлы 

ажыратқыш) өшірілуі.

22.03.2025 ж. АЗФ №13 пешінің МВ өшірілуі. 

Себебі: №13 пештің күштік кабель желісінің 

зақымдануы, бұл «Жерге» тұйықталуға және 

фазааралық қысқа тұйықталуға алып келді; 

МТЗ қорғанысы іске қосылып, түтін шығу 

салдарынан «АЖЭО-АЗФ» кабель туннелінде 

өрт дабылы жұмыс істеді.

15.04.2025 ж. АЗХС В-1 10 кВ МВ өшірілуі. 

Себебі: «АЖЭО-АЗХС 1-ші кіріс» 10 кВ кабель 

желісінің зақымдануы, бұл 10 кВ желісінде 

«жердің» пайда болуына, кейіннен фазааралық 

қысқа тұйықталуға және АЖЭО 10 кВ ГРУ 

фидерінің қорғаныс (МТЗ) бойынша өшірілуіне 

алып келді.

03.05.2025 ж. АЗФ №16 пешінің МВ. Себебі: 

Шихтаның жылыстауы салдарынан №16 

пештің электр қоректендіру желісінің №1 және 

№3 фазалары арасында қысқа тұйықталу 

болып, трансформатор камерасында 

оқшаулағыш жанды; МВ «МТО» 

қорғанысынан өшіп, АЗФ РУ-10 кВ-да өрт 

дабылы іске қосылды.

05.06.2025 ж. АЗФ №1 қосалқы станциясының 

10,5 кВ МВ, 2-ші кіріс. Себебі: Кабель 

желісіндегі қысқа тұйықталу. Сағат 03:06-да 

АЖЭО ГЩУ-да 10,5 кВ ГРУ желісінде «жер» 

тіркелді, 03:07-де МТЗ әсерінен МВ-10,5 кВ 

апаттық түрде өшті. Ұяшықты тексеру кезінде 

МТЗ блинкерінің түскені және майлы 

ажыратқыш бактарынан майдың шашырағаны 

анықталды.

06.06.2025 ж. КУ өшірілді. Себебі: ДКС-1 

«қауіпсіздік тізбегінің» іске қосылуы.

14.06.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ өшірілді. Себебі: 

Шығатын газдарды өлшеу контроллерлерінің 

қуат блогындағы ақау.

26.06.2025 ж. №4 ст. ТА қалыпты тоқтатылуы. 

Себебі: Біліктік жылжыма үлкен.

29.06.2025 ж. №6 ст. ТА қалыпты тоқтатылуы. 

Себебі: 8/13 ата бу фланецті қосылысының 

тығыздағышын эжектор тығыздағышына 

ауыстыру.

10.07.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Конденсатор түтігінің герметикалығының 

бұзылуы.

30.08.2025 ж. №4, 5 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Тоқтату клапандарының алдындағы май 

қысымының қысқа мерзімді төмендеуі.

15.09.2025 ж. №3 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Конденсатор түтіктерінің герметикалығының 

бұзылуы.

23.09.2025 ж. №3 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Реттеуші клапандардың өздігінен жабылуы, ТА 

моторлық режимде қалды, қорғаныс іске 

қосылған жоқ.

23.09.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Бу жүктемесінің 195 т/сағ дейін бірнеше рет 

өздігінен көтерілуі.

02.10.2025 ж. №4 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

«Конденсатордағы қысым жоғары» қорғанысы 

бойынша (технологиялық бұзушылыққа №1 

циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы себеп болды).

02.10.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

«Вакуумның төмендеуі» (себебі №1 

циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы).

02.10.2025 ж. №5 ст. ТА (резервке 

тоқтатылды). Себебі: «Подшипник 

вкладыштарының температурасы жоғары» 

және «генератор корпусындағы температура 

жоғары» (себебі №1 циркуляциялық сорғы 

станциясының су астында қалуы).

02.10.2025 ж. №2 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Циркуляциялық судың жетіспеушілігінен 

генератор температурасының көтерілуі (себебі 

№1 циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы).

09.10.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

№2 ст. циркуляциялық сорғысының электр 

қозғалтқышындағы қызу мен шуға байланысты 

тоқтауы салдарынан су берудің азаюы.

10.10.2025 ж. №8 ст. ПК тоқтатылуы. Себебі: 

Барабан люгі тығыздағышының (оң жақ) 

жыртылуы, бұл будың жылыстауына және 

ылғалдылықтың артуына алып келді.

10.10.2025 ж. №10 ст. ПК, №3 ст. ТА 

тоқтатылуы. Себебі: №4 аспалы панельдің бу 

өткізгіш түтігінің жарылуы герметикалықтың 

жоғалуына және бу өнімділігінің күрт 

төмендеуіне алып келді.

30.12.2025 ж. №1 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Біліктік жылжыма.

1. Авариялар тіркелген жоқ.

2. I дәрежелі істен шығулар 

тіркелген жоқ — 0.

3. II дәрежелі істен шығулар — 

7 жағдай тіркелді, соның 

ішінде:

1) 30.01.2026 ж. сағат 17:05-те 

КУ-мен бірге ГТУ-57 тоқтады. 

Себебі: Генераторлық үлестіру 

құрылғысындағы алты 

фазалық кабельдің бірінде «В» 

фазасының жерге бір фазалы 

тұйықталуы орын алды, бұл 

генератор статорын жерге 

тұйықталудан қорғау 

жүйесінің іске қосылуына 

және кейіннен КУ-мен бірге 

ГТУ-дың тоқтауына алып 

келді.

2) 14.02.2026 ж. сағат 20:36-да 

№1 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

Майлау жүйесіндегі май 

қысымының төмендігі.

3) 19.02.2026 ж. сағат 23:35-те 

№11 ст. ПК тоқтатылды. 

Себебі: Тұзсыздандыру 

желісінің герметикалығының 

бұзылуы (разгерметизация).

4) 15.03.2026 ж. сағат 10:54-те 

№1 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

Турбина роторының біліктік 

жылжымасы (осевой сдвиг).

5) 01.04.2026 ж. сағат 11:51-де 

№3 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

«Сол жақ ағынның ЖҚСМ-1 

(СВД-1) авариясы» қорғанысы 

іске қосылды.

6) 03.04.2026 ж. сағат 18:18-де 

№3 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

ШВП (шарикті-бұрандалы 

беріліс) мойынтірегінің 

(подшипник) ақауы.

7) 13.04.2026 ж. сағат 03:35-те 

№8 ст. ПК тоқтатылды. 

Алдын ала себебі: Барабан 

люгі тығыздағышының 

герметикалығы бұзылған.

8) 13.05.2026ж. сағат 13-тен 

14 минут өткенде ҚҚҚ-мен 

(котёл-утилизатор) бірге ГТУ-

57 тоқтады. Себебі: ДКС-1 

қатесі.

9) 17.05.2026ж. сағат 11-ден 

30 минут өткенде ҚҚҚ 

тоқтады. Себебі: Газдың 

шектелуіне байланысты.

10) 22.05.2026 ж. сағат 11-ден 

14 минут өткенде ҚҚҚ-мен 

бірге ГТУ-57 тоқтады. Себебі: 

HEPA сүзгілеріндегі қысым 

айырмашылығы (перепад).

11) 29.07.2026 ж. сағат 21-ден 

34 минут өткенде ст.№6 ТА 

тоқтады. Себебі: Сол жақ 

тоқтату клапанынан майдың 

ағуы.

12) 10.05.2026ж. сағат 10-нан 

08 минут өткенде ст.№3 ТА 

тоқтады. Себебі: Вакуумның 

нашарлауы.

2026 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарлама іс-шаралары 

бойынша 2026 жылдың 1-

тоқсанының 

қорытындысы бойынша 

құбыржолдарды күрделі 

жөндеу жұмыстары 

басталды, жаңа №12 БҚ 

(бу қазаны) және №7 СҚ 

(су қазаны) құрылысы 

үшін материалдар 

жеткізілуде, сондай-ақ 

№3 және №6 су қыздыру 

қазандықтарын күрделі 

жөндеу жұмыстары 

басталды.

«Ақтөбе ЖЭО» 

АҚ 2026 жылға 

арналған 

инвестициялық 

бағдарламада 

бекітілген іс-

шараларды 

жыл соңына 

дейін аяқтауды 

жоспарлап 

отыр.
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Пайда

Өткен 

жылдың 

ұқсас 

кезеңінің 

нақты 

көрсеткіші

2026 

жылдың 

1-

тоқсанын

дағы 

деректер

Өткен 

жылдың 

ұқсас 

кезеңінің 

нақты 

көрсеткіші

2026 

жылдың 1-

тоқсанынд

ағы 

деректер

Жоба

2026 жылдың 

1-

тоқсанындағ

ы деректер

2025 жылғы нақты көрсеткіш
2026 жылдың 1-

тоқсанындағы деректер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске 

асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражат

ы

Бюджет 

қаражаты

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

өндірістік 

көрсеткіштердің 

жақсаруы, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша негізгі 

құралдардың 

(активтердің) тозуын 

(физикалық) төмендету, 

%

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға (жобаға) 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

шығындарды (нормативтен 

тыс ысыраптарды) 

төмендету, %

Қол жеткізілген нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

(жобадағы) 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

сапасы мен 

сенімділігін 

арттыруды 

бағалау

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ

Іс-шаралардың атауы
Өлшем 

бірлігі

Заттай 

көрсеткіштердегі саны Инвестици

ялық 

бағдарлам

а (жоба) 

шеңберінд

е қызмет 

көрсету 

кезеңі

№ 

п/п

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемдері 

туралы ақпарат

2026 

жылдың 1-

тоқсанында

ғы пайда 

мен залал 

туралы 

есептің 

деректері

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 

қаржыландырудың нақты шарттары мен 

мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Ауытқу 

себептері
Жоба

2026 жылдың 

1-

тоқсанындағ

ы деректер

Өш.

3.3.1

ПСВ-315-14-23 түтік шоғырын 

дайындау және жеткізу (жез 19х1), №3 

ПБ ВПУ-1

мың теңге 1 шт. 72 800 0 72 800

3.4 Су қазандығы мың теңге 2 шт. 1 669 200 771 934 897 266

3.4.1
№3 ст. су қыздыру қазаны (зауыттық 

№6889, тіркеу №К-1021А)
мың теңге 1 шт. 834 600 263 626 570 974

3.4.2
№6 ст. су қыздыру қазаны (зауыттық 

№9635, тіркеу №К-1216А)
мың теңге 1 шт. 834 600 508 308 326 292

3.5 Сорғы жабдығын ауыстыру мың теңге 2 шт. 68 639 75 719 -7 080

3.5.1
№1, 2, 3, 4 ст. ЭП-3-25-75 бу эжекторын 

ауыстыру
мың теңге 1 шт. 26 145 75 719 -49 574

3.5.2

№1, 2, 3, 4 ст. циркуляциялық 

сорғыларын ауыстыру (маркасы Д 3200-

33-2)

мың теңге 1 шт. 42 494 0 42 494

3.6 Сорғы жабдығын ауыстыру мың теңге 7 шт. 269 147 21 000 248 147

3.6.1

«Техникалық басқару ғимаратын 

желдету» жобасын әзірлеу және іске 

асыру

мың теңге 1 шт. 12 600 12 600

3.6.2
Әкімшілік басқару ғимаратын күрделі 

жөндеу
мың теңге 1 шт. 77 280 77 280

3.6.3

Қазандық және турбиналық цехтардың 

жылуды басқару қалқанын (ЖБҚ) 

жөндеу

мың теңге 1 шт. 21 000 21 000 0

3.6.4
Әкімшілік басқару ғимаратының қасбетін 

жөндеу
мың теңге 1 шт. 21 000 21 000

1. Авариялар тіркелген жоқ.

2. I дәрежелі істен шығулар тіркелген жоқ — 0.

3. II дәрежелі істен шығулар — 33 жағдай 

тіркелді, соның ішінде:

07.01.2025 ж. №6 ст. ТА, жоғары қысымды 

сервомотордың (ЖҚСМ) күштік кабелінің 

үзілуі салдарынан жүктемені түсірді.

01.02.2025 ж. EM Compressor және ДКС-1 EM 

M 112Q іске қосылуы нәтижесінде КУ-мен 

бірге ГТУ-57 тоқтады.

11.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Біліктік жылжыма 

(осевой сдвиг) үлкен.

14.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Сол жақ тоқтату 

клапанының ақауы (фланецтің үрленуі) 

анықталды, бұл оның өшірілуіне алып келді.

14.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ тоқтады. Ауа 

желісіндегі кері клапанның кептеліп қалуы 

(заклинивание).

16.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ тоқтады. Ауа 

компрессоры жүйесіндегі кері клапанның ішкі 

бетінде мұздың пайда болуы.

17.02.2025 ж. №1 ст. ТА. Біліктік жылжыма 

үлкен.

21.02.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ. Статордың 

жерге тұйықталуының 95% деңгейіндегі ақауы 

қорғаныстың іске қосылуына және ГТУ-дың 

өшірілуіне алып келді.

28.02.2025 ж. ГТУ-57. ГТУ-дың өшірілуі ұзақ 

тұрып қалғаннан кейін жұмысқа қосылу 

кезіндегі май жүйесі жұмысының 

ерекшеліктеріне байланысты болды.

04.03.2025 ж. №8 ПК. Аспалы панель түтігінің, 

бу қыздырғыштың жарылуына және оның 

жүктемесінің төмендеуіне байланысты.

06.03.2025 ж. №6 ст. ТА. Турбина 

жабдықтарына (ЭГСР шкафы, сол жақ тоқтату 

клапаны, ДВТ, ДВЗ, ГПЗ ысырмалары, №201) 

бу-су қоспасының тиюі.

08.03.2025 ж. №3 ст. ТА. 10 кВ желісінде 

тұрақты «Жерге» тұйықталу.

08.03.2025 ж. №3 ст. ТА. АЖЭО-ның 10 кВ 

желісінде тұрақты «Жерге» тұйықталу пайда 

болды.

12.03.2025 ж. АЗФ №14 пешінің МВ (майлы 

ажыратқыш) өшірілуі.

22.03.2025 ж. АЗФ №13 пешінің МВ өшірілуі. 

Себебі: №13 пештің күштік кабель желісінің 

зақымдануы, бұл «Жерге» тұйықталуға және 

фазааралық қысқа тұйықталуға алып келді; 

МТЗ қорғанысы іске қосылып, түтін шығу 

салдарынан «АЖЭО-АЗФ» кабель туннелінде 

өрт дабылы жұмыс істеді.

15.04.2025 ж. АЗХС В-1 10 кВ МВ өшірілуі. 

Себебі: «АЖЭО-АЗХС 1-ші кіріс» 10 кВ кабель 

желісінің зақымдануы, бұл 10 кВ желісінде 

«жердің» пайда болуына, кейіннен фазааралық 

қысқа тұйықталуға және АЖЭО 10 кВ ГРУ 

фидерінің қорғаныс (МТЗ) бойынша өшірілуіне 

алып келді.

03.05.2025 ж. АЗФ №16 пешінің МВ. Себебі: 

Шихтаның жылыстауы салдарынан №16 

пештің электр қоректендіру желісінің №1 және 

№3 фазалары арасында қысқа тұйықталу 

болып, трансформатор камерасында 

оқшаулағыш жанды; МВ «МТО» 

қорғанысынан өшіп, АЗФ РУ-10 кВ-да өрт 

дабылы іске қосылды.

05.06.2025 ж. АЗФ №1 қосалқы станциясының 

10,5 кВ МВ, 2-ші кіріс. Себебі: Кабель 

желісіндегі қысқа тұйықталу. Сағат 03:06-да 

АЖЭО ГЩУ-да 10,5 кВ ГРУ желісінде «жер» 

тіркелді, 03:07-де МТЗ әсерінен МВ-10,5 кВ 

апаттық түрде өшті. Ұяшықты тексеру кезінде 

МТЗ блинкерінің түскені және майлы 

ажыратқыш бактарынан майдың шашырағаны 

анықталды.

06.06.2025 ж. КУ өшірілді. Себебі: ДКС-1 

«қауіпсіздік тізбегінің» іске қосылуы.

14.06.2025 ж. ГТУ-57 мен КУ өшірілді. Себебі: 

Шығатын газдарды өлшеу контроллерлерінің 

қуат блогындағы ақау.

26.06.2025 ж. №4 ст. ТА қалыпты тоқтатылуы. 

Себебі: Біліктік жылжыма үлкен.

29.06.2025 ж. №6 ст. ТА қалыпты тоқтатылуы. 

Себебі: 8/13 ата бу фланецті қосылысының 

тығыздағышын эжектор тығыздағышына 

ауыстыру.

10.07.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Конденсатор түтігінің герметикалығының 

бұзылуы.

30.08.2025 ж. №4, 5 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Тоқтату клапандарының алдындағы май 

қысымының қысқа мерзімді төмендеуі.

15.09.2025 ж. №3 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Конденсатор түтіктерінің герметикалығының 

бұзылуы.

23.09.2025 ж. №3 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Реттеуші клапандардың өздігінен жабылуы, ТА 

моторлық режимде қалды, қорғаныс іске 

қосылған жоқ.

23.09.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Бу жүктемесінің 195 т/сағ дейін бірнеше рет 

өздігінен көтерілуі.

02.10.2025 ж. №4 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

«Конденсатордағы қысым жоғары» қорғанысы 

бойынша (технологиялық бұзушылыққа №1 

циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы себеп болды).

02.10.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

«Вакуумның төмендеуі» (себебі №1 

циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы).

02.10.2025 ж. №5 ст. ТА (резервке 

тоқтатылды). Себебі: «Подшипник 

вкладыштарының температурасы жоғары» 

және «генератор корпусындағы температура 

жоғары» (себебі №1 циркуляциялық сорғы 

станциясының су астында қалуы).

02.10.2025 ж. №2 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Циркуляциялық судың жетіспеушілігінен 

генератор температурасының көтерілуі (себебі 

№1 циркуляциялық сорғы станциясының су 

астында қалуы).

09.10.2025 ж. №6 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

№2 ст. циркуляциялық сорғысының электр 

қозғалтқышындағы қызу мен шуға байланысты 

тоқтауы салдарынан су берудің азаюы.

10.10.2025 ж. №8 ст. ПК тоқтатылуы. Себебі: 

Барабан люгі тығыздағышының (оң жақ) 

жыртылуы, бұл будың жылыстауына және 

ылғалдылықтың артуына алып келді.

10.10.2025 ж. №10 ст. ПК, №3 ст. ТА 

тоқтатылуы. Себебі: №4 аспалы панельдің бу 

өткізгіш түтігінің жарылуы герметикалықтың 

жоғалуына және бу өнімділігінің күрт 

төмендеуіне алып келді.

30.12.2025 ж. №1 ст. ТА тоқтатылуы. Себебі: 

Біліктік жылжыма.

1. Авариялар тіркелген жоқ.

2. I дәрежелі істен шығулар 

тіркелген жоқ — 0.

3. II дәрежелі істен шығулар — 

7 жағдай тіркелді, соның 

ішінде:

1) 30.01.2026 ж. сағат 17:05-те 

КУ-мен бірге ГТУ-57 тоқтады. 

Себебі: Генераторлық үлестіру 

құрылғысындағы алты 

фазалық кабельдің бірінде «В» 

фазасының жерге бір фазалы 

тұйықталуы орын алды, бұл 

генератор статорын жерге 

тұйықталудан қорғау 

жүйесінің іске қосылуына 

және кейіннен КУ-мен бірге 

ГТУ-дың тоқтауына алып 

келді.

2) 14.02.2026 ж. сағат 20:36-да 

№1 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

Майлау жүйесіндегі май 

қысымының төмендігі.

3) 19.02.2026 ж. сағат 23:35-те 

№11 ст. ПК тоқтатылды. 

Себебі: Тұзсыздандыру 

желісінің герметикалығының 

бұзылуы (разгерметизация).

4) 15.03.2026 ж. сағат 10:54-те 

№1 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

Турбина роторының біліктік 

жылжымасы (осевой сдвиг).

5) 01.04.2026 ж. сағат 11:51-де 

№3 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

«Сол жақ ағынның ЖҚСМ-1 

(СВД-1) авариясы» қорғанысы 

іске қосылды.

6) 03.04.2026 ж. сағат 18:18-де 

№3 ст. ТА тоқтатылды. Себебі: 

ШВП (шарикті-бұрандалы 

беріліс) мойынтірегінің 

(подшипник) ақауы.

7) 13.04.2026 ж. сағат 03:35-те 

№8 ст. ПК тоқтатылды. 

Алдын ала себебі: Барабан 

люгі тығыздағышының 

герметикалығы бұзылған.

8) 13.05.2026ж. сағат 13-тен 

14 минут өткенде ҚҚҚ-мен 

(котёл-утилизатор) бірге ГТУ-

57 тоқтады. Себебі: ДКС-1 

қатесі.

9) 17.05.2026ж. сағат 11-ден 

30 минут өткенде ҚҚҚ 

тоқтады. Себебі: Газдың 

шектелуіне байланысты.

10) 22.05.2026 ж. сағат 11-ден 

14 минут өткенде ҚҚҚ-мен 

бірге ГТУ-57 тоқтады. Себебі: 

HEPA сүзгілеріндегі қысым 

айырмашылығы (перепад).

11) 29.07.2026 ж. сағат 21-ден 

34 минут өткенде ст.№6 ТА 

тоқтады. Себебі: Сол жақ 

тоқтату клапанынан майдың 

ағуы.

12) 10.05.2026ж. сағат 10-нан 

08 минут өткенде ст.№3 ТА 

тоқтады. Себебі: Вакуумның 

нашарлауы.

2026 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарлама іс-шаралары 

бойынша 2026 жылдың 1-

тоқсанының 

қорытындысы бойынша 

құбыржолдарды күрделі 

жөндеу жұмыстары 

басталды, жаңа №12 БҚ 

(бу қазаны) және №7 СҚ 

(су қазаны) құрылысы 

үшін материалдар 

жеткізілуде, сондай-ақ 

№3 және №6 су қыздыру 

қазандықтарын күрделі 

жөндеу жұмыстары 

басталды.

«Ақтөбе ЖЭО» 

АҚ 2026 жылға 

арналған 

инвестициялық 

бағдарламада 

бекітілген іс-

шараларды 

жыл соңына 

дейін аяқтауды 

жоспарлап 

отыр.
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Прибыль

Факт 

аналогичного 

периода 

прошлого 

года

Данные 

за 2 

квартал 

2026 г.

Факт 

аналогичного 

периода 

прошлого года 

Данные за 

2 квартал 

2026 г.

План

Данные за 2 

квартал 2026 

г.

Факт за 2025 год
Данные за 2 квартал    2026 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Производство 

тепловой 

энергии, г.Актобе 

Инвестиционная программа тыс.тенге 
1 704 864  

Гкал

796 265    

Гкал

за 2 

квартал   

2026 года

5 889 825 9 930 565 5 106 476 -4 824 088

Мероприятия 

утвержденные в 

ИП на 2026 год 

АО "Актобе 

ТЭЦ" планирует 

завершить до 

конца года

444 907 4 052 402 0 0 98% 99% 43,54% 39,10%
0,13%                  

(1 920 Гкал)

0,09% (840 

Гкал)

2 Реконструкция и модернизация тыс.тенге 11 шт. 7 159 134 3 592 482 3 566 651

2.1

Реализация корректировки рабочего 

проекта "Перевод собственных нужд 

станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"

тыс.тенге 1 шт. 856 366 560 828 295 538

2.2

Реализация проекта "Строительство 

парового котла ст. №12 

производительностью 160 т/ч" 

тыс.тенге 1 шт. 455 200 1 752 219 -1 297 019

2.3

Реализация проекта "Строительство 

водогрейного котла ст. №7 

производительностью 100 Гкал" 

тыс.тенге 1 шт. 3 531 624 1 025 154 2 506 470

2.4
Замена аккумуляторного бака №1 (РВС 

V-10000 м3)
тыс.тенге 1 шт. 1 027 934 254 281 773 653

2.5
Разработка проекта "Установка П и Т 

отборов турбоагрегата ст.№3"
тыс.тенге 1 шт. 96 361 0 96 361

2.6

Реализация проекта локальных 

очистных сооружений хоз-фекальных 

стоков

тыс.тенге 1 шт. 190 748 0 190 748

2.7

Реализация проекта "Ликвидация двух 

железобетонных резервуара 

полуподземного типа для хранения 

мазута №1-2 объемом V-5000 м3 

каждый"

тыс.тенге 1 шт. 161 849 0 161 849

2.8

Реализация проекта "Строительство 2-х 

дымовых труб" (демонтаж 

существующей дымовой трубы №4)

тыс.тенге 1 шт. 701 938 0 701 938

Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной программы (проекта)

1.Аварий не зарегистрировано.

2.Отказов I степени не зарегистрировано-0.

3.Отказов II   степени зарегистрировано - 33, в 

том числе:

1) 07.01.2025г. Сбросил нагрузку ТА ст. №6, из-

за обрыва силового кабеля сервомотора 

высокого давления (СМВД)

2) 01.02.2025г. Останов ГТУ-57 с КУ в 

результате активации EM Compressor и EM M 

112Q ДКС-1, 

3) 11.02.2025г. ТА ст. №1. Осевой сдвиг велик.

4) 14.02.2025г. ТА ст. №1. Обнаружен дефект 

левого стопорного клапана (продув фланца), 

что привело к его отключению.

5) 14.02.2025г. останов ГТУ-57 с КУ. 

Заклинивание обратного клапана воздушной 

линии.

6) 16.02.2025г.  останов ГТУ-57 с КУ.  

Образование наледи на внутренней 

поверхности обратного клапана в системе 

воздушного компрессора

7) 17.02.2025г.  ТА ст. №1. Осевой сдвиг 

велик.

8) 21.02.2025г.ГТУ-57 с КУ. Неисправность 

заземления статора на уровне 95% привела к 

срабатыванию защиты и отключению ГТУ. 

9) 28.02.2025г.  ГТУ-57.Отключение ГТУ-57 

произошло из-за особенностей работы 

маслосистемы при выходе из длительного 

простоя. 

10) 04.03.2025г.  ПК№8. Из-за разрыва трубы 

подвесной панели, пароперегревателя и 

снижения его нагрузки.

11) 06.03.2025г. ТА ст. №6. Попадание 

пароводяной смеси на оборудование турбины 

(шкаф ЭГСР, левый СК, ДВТ, ДВЗ, задвижки 

ГПЗ, №201.

12) 08.03.2025г. ТА ст. №3. Устойчивое 

замыкание на "Землю" в сети 10кВ.

13) 08.03.2025г. ТА ст. №3. Возникло 

устойчивое замыкание на «Землю» в сети 10 

кВ АТЭЦ. 

14) 12.03.2025г. Отключение МВ печи №14 

АЗФ

15) 22.03.2025г. Отключение МВ печи №13 

АЗФ. Причина: произошло повреждение 

силовой кабельной линии Печи №13, на 

территории АЗФ в районе печей №16–17, 

вызвавшее замыкание на «Землю» и 

междуфазное короткое замыкание, приведшее 

к срабатыванию защиты МТЗ, а также работе 

пожарной сигнализации в кабельном туннеле 

«АТЭЦ-АЗФ» после задымления.

17) 15.04.2025г. Отключение МВ 10кВ АЗХС 

В-1. Причина: повреждение кабеля по трассе 

КЛ-10кВ «АТЭЦ-АЗХС» ввод-1», что привело 

к появлению «земли» в сети 10 кВ, с 

последующим междуфазному короткому 

замыканию и отключению фидера ГРУ-10кВ 

АТЭЦ «АЗХС ввод-1» по защите (МТЗ).

18) 03.05.2025г. МВ печи №16 АЗФ. Причина: 

Из-за утечки шихты происходит короткое 

замыкание между фазами №1 и №3 короткой 

сети электропитания печи №16 в 

электроустановке АЗФ, приведшее к 

возгоранию изоляции в трансформаторной 

камере, с последующим отключением МВ 

печи №16 от действия защиты «МТО» и 

срабатыванию пожарной сигнализации в РУ-

10кВ АЗФ.

19) 05.06.2025г. МВ 10,5кВ подстанции 1, 

ввод 2 АЗФ. Причина: Короткое замыкание на 

реактируемой кабельной линии фидера «П/ст-

1 В-2» Акт.ЗФ: однофазное замыкание на 

«землю» с последующим двух фазным 

коротким замыканием в силовом кабеле 10кВ 

между «Подстанция 37А КТП-1600 кВА» и 

«КТП 1000 кВА» на территории АЗФ. 

05.06.2025 года в 03 часа 06 минут на ГЩУ 

АТЭЦ зафиксирована «земля» в сети ГРУ-

10,5кВ, в 03 часа 07 минут аварийное 

отключение МВ-10,5кВ «П/ст-1 В-2» в ячейке 

№41 2секции ГРУ-10,5кВ от действия МТЗ. 

При осмотре ячейки, обнаружен выпавший 

блинкер МТЗ и выброс масла из баков 

масляного выключателя 10кВ.

20) 06.06.2025г. Отключилcя КУ. Причина: 

срабатывания «цепи безопасности» ДКС-1.

21) 14.06.2025г. Отключилcя ГТУ-57 с КУ. 

Причина: дефект в блоке питания 

контроллеров измерения отходящих газов. 

22) 26.06.2025г. Нормальный останов ТА ст. 

№4 Причина: Осевой сдвиг велик.

23) 29.06.2025г. Нормальный останов ТА ст. 

№6 Причина: Замена прокладки фланцевого 

соединения пар 8/13 ата на уплотнение 

эжектора. 

24) 10.07.2025г. Останов ТА ст.№6. Причина: 

разгерметизация трубки конденсатора.

25) 30.08.2025г. Останов ТА ст.№4,5. 

Причина: кратковременное понижение 

давления масла перед стопорными клапанами.

26) 15.09.2025г. Останов ТА ст.№3. Причина: 

нарушение герметичности трубок 

конденсатора.

27) 23.09.2025г. Останов ТА ст.№3. Причина: 

самопроизвольное закрытие регулирующих 

клапанов, ТА ст.№3 остался моторном 

режиме, защита не срабатывали.

28) 23.09.2025г.  останов ТА ст.№6. Причина: 

многократный, самопроизвольный наброс 

паровой нагрузки до 195 т/ч.         

29) 02.10.2025г. Останов ТА ст.№4. Причина: 

по защите «давление в конденсаторе высоко». 

(причиной технологического нарушения стало 

залевание циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г. Останов ТА ст.№6. Причина: 

«понижение вакуума». (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г. Останов ТА ст.№5 (остановлен в 

резерв). Причина: «высокая температура 

вкладышей подшипников» и «высокая 

температура в корпусе генератора». (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г.останов ТА ст.№2. Причина: из-за 

высокой температуры генератора, из-за 

нехватки циркуляционной воды. (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

30) 09.10.2025г.  Останов ТА ст.№6. Причина: 

из-за остановки циркуляционного насоса 

ст.№2, вызванной негревом и шумом в 

подшипниковом узле электродвигателя, 

произошло снижение подачи циркуляционной 

воды и вынужденная остановка ТА ст.№6.

31) 10.10.2025г.  Останов ПК ст.№8. Причина: 

разрыв прокладки люка барабана (правая 

сторона), что привело к утечке пара и 

повышению влажности.

32) 10.10.2025г. Останов ПК ст.№10, ТА 

ст.№3. Причина: разрыв пароперепускной 

трубы третьей от фронта коллектора 

подвесной панели №4 привел к потере 

герметичности и резкому снижению 

паропроизводительности. 

33) 30.12.2025г. Останов ТА ст.№1. Причина: 

Осевой сдвиг.

1. Аварий не 

зарегистрировано.

2. Отказов I степени не 

зарегистрировано - 0.

3. Отказов II   степени 

зарегистрировано - 12, в том 

числе:

1) 30.01.2026г. в 17 часов 05 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина: Однофазное 

замыкание на землю фазы B в 

генераторном 

распределительном 

устройстве на одном из шести 

фазных кабелей, что привело к 

срабатыванию защиты 

заземления статора генератора 

и последующему останову 

ГТУ с КУ.

2) 14.02.2026г. в 20 часов 36 

минут останов ТА ст.№1. 

Причина: Низкое давление 

масла в системе смазки.

3) 19.02.2026г. в 23 часов 35 

минут останов ПК ст.№11. 

Причина: Ухудшение качества 

сварного соединения.

4) 15.03.2026г. в 10 часов 54 

минут останов ТА ст.№1. 

Причина: Осевой сдвиг 

ротора турбины.

5) 01.04.2026г. в 11 часов 51 

минут останов ТА ст.№3. 

Предварительная причина: 

неисправность ЭГСР.

6) 03.04.2026г. в 18 часов 18 

минут останов ТА ст.№3. 

Предварительная причина: 

Защита от ЭГСР

7) 13.04.2026г. в 03 часов 35 

минут останов ПК ст.№8. 

Причина: Нарушена 

герметичность прокладки 

люка барабана.

8) 13.05.2026г. в 13 часов 14 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина:Ошибка ДКС-1

9) 17.05.2026г. в 11 часов 30 

минут останов КУ. Причина:В 

связи с ограничением газа.

10) 22.06.2026г. в 11 часов 14 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина:Перепад на HEPA 

фильтрах.

11) 29.06.2026г. в 21 часов 34 

минут останов ТА ст.№6. 

Причина: Течь масла в левом 

стопорном клапане. 

12) 10.07.2026г. в 10 часов 08 

минут останов ТА ст.№3. 

Причина: Ухудшение вакуума. 

По мероприятиям 

инвестиционной 

программы на 2026 год 

по результатам 1 

квартала 2026 года 

начаты работы по 

капитальному ремонту 

трубопроводов, 

поставляются материалы 

для строительства новых 

ПК-12 и ВК-7, также 

начаты работы по 

капитальному ремонту 

водогрейных котлов № 3 

и №6

Мероприятия 

утвержденные 

в ИП на 2026 

год АО "Актобе 

ТЭЦ" 

планирует 

завершить до 

конца года

Собственные средства 

Заемные 

средства

Бюджетные 

средства

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активно), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение потерь, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной программы 

(проекта)

Разъяснение причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе (проекте)

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемы

х регулируемых 

услуг (товаров, 

работ)

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2026 года

             АО "Актобе ТЭЦ" - услуги по производству тепловой энергии     

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о сопотавлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателямия, утвержденными в 

инвестиционной программе (проекте)***

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предостав

ления 

услуги в 

рамках 

инвестици

онной 

программ

ы 

(проекта)

№ 

п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Данные 

отчета о 

прибылях и 

убытках за 

2 квартал 

2026 г.

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы (проекта), тыс. тенге

Причины 

отклонения
План

Данные за 2 

квартал 2026 

г.

Откл.



План Факт

А
м

о
р

т
и

за
ц

и
я

 

Прибыль

Факт 

аналогичного 

периода 

прошлого 

года

Данные 

за 2 

квартал 

2026 г.

Факт 

аналогичного 

периода 

прошлого года 

Данные за 

2 квартал 

2026 г.

План

Данные за 2 

квартал 2026 

г.

Факт за 2025 год
Данные за 2 квартал    2026 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Собственные средства 

Заемные 

средства

Бюджетные 

средства

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активно), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение потерь, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной программы 

(проекта)

Разъяснение причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе (проекте)

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемы

х регулируемых 

услуг (товаров, 

работ)

Информация о сопотавлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателямия, утвержденными в 

инвестиционной программе (проекте)***

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предостав

ления 

услуги в 

рамках 

инвестици

онной 

программ

ы 

(проекта)

№ 

п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Данные 

отчета о 

прибылях и 

убытках за 

2 квартал 

2026 г.

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы (проекта), тыс. тенге

Причины 

отклонения
План

Данные за 2 

квартал 2026 

г.

Откл.

2.9

Разработка проекта замены плит 

перекрытия кровли бункерного 

отделения КЦ в осях Г-Д.

тыс.тенге 1 шт. 4 148 0 4 148

2.10

Разработка рабочего проекта по 

реконструкции котлоагрегата БКЗ-

160/100ГМ ст.№11

тыс.тенге 1 шт. 66 483 0 66 483

2.11

Разработка рабочего проекта по 

реконструкции котлоагрегата БКЗ-

160/100ГМ ст.№9

тыс.тенге 1 шт. 66 483 0 66 483

3

Капитальные ремонты оборудования, 

трубопроводов, ЗиС, приводящий к 

росту стоимости ОС

тыс.тенге 17 шт. 2 771 431 1 513 994 1 257 437

3.1 Котлоагрегаты тыс.тенге 1 шт. 17 702 444 17 258

3.1.1

Котлоагрегат БКЗ-160/100ГМ 

ст.№9 зав.№658, рег.№К-409А 

(Типовой ремонт.Сверхтиповой 

ремонт.Замена задвижки №19Б, 

замена ГПК (контрольный))

тыс.тенге 1 шт. 17 702 444 17 258

3.2 Трубопроводы тыс.тенге 4 шт. 673 944 644 897 29 046

3.2.1
Замена изоляции внутристанционных 

трубопроводов 11 100 метров
тыс.тенге 1 шт. 78 947 18 397 60 549

3.2.2

Капитальный ремонт трубопроводов 

ХОВ вакуумных деаэраторов ст.№1-4 

L=270м: Ø530=10 L=218м; Ø426х10 

L=52м

тыс.тенге 1 шт. 65 556 0 65 556

3.2.3

Капитальный ремонт трубопровода 

аккумуляторного бака ст.№1 

(протяженность 178 м.п)

тыс.тенге 1 шт. 157 000 254 500 -97 500

3.2.4

Капитальный ремонт трубопровода 

сетевой обратной воды (новая) 

(протяженность 464 м.п)

тыс.тенге 1 шт. 372 441 372 000 441

3.3 Бойлеры тыс.тенге 1 шт. 72 800 0 72 800

1.Аварий не зарегистрировано.

2.Отказов I степени не зарегистрировано-0.

3.Отказов II   степени зарегистрировано - 33, в 

том числе:

1) 07.01.2025г. Сбросил нагрузку ТА ст. №6, из-

за обрыва силового кабеля сервомотора 

высокого давления (СМВД)

2) 01.02.2025г. Останов ГТУ-57 с КУ в 

результате активации EM Compressor и EM M 

112Q ДКС-1, 

3) 11.02.2025г. ТА ст. №1. Осевой сдвиг велик.

4) 14.02.2025г. ТА ст. №1. Обнаружен дефект 

левого стопорного клапана (продув фланца), 

что привело к его отключению.

5) 14.02.2025г. останов ГТУ-57 с КУ. 

Заклинивание обратного клапана воздушной 

линии.

6) 16.02.2025г.  останов ГТУ-57 с КУ.  

Образование наледи на внутренней 

поверхности обратного клапана в системе 

воздушного компрессора

7) 17.02.2025г.  ТА ст. №1. Осевой сдвиг 

велик.

8) 21.02.2025г.ГТУ-57 с КУ. Неисправность 

заземления статора на уровне 95% привела к 

срабатыванию защиты и отключению ГТУ. 

9) 28.02.2025г.  ГТУ-57.Отключение ГТУ-57 

произошло из-за особенностей работы 

маслосистемы при выходе из длительного 

простоя. 

10) 04.03.2025г.  ПК№8. Из-за разрыва трубы 

подвесной панели, пароперегревателя и 

снижения его нагрузки.

11) 06.03.2025г. ТА ст. №6. Попадание 

пароводяной смеси на оборудование турбины 

(шкаф ЭГСР, левый СК, ДВТ, ДВЗ, задвижки 

ГПЗ, №201.

12) 08.03.2025г. ТА ст. №3. Устойчивое 

замыкание на "Землю" в сети 10кВ.

13) 08.03.2025г. ТА ст. №3. Возникло 

устойчивое замыкание на «Землю» в сети 10 

кВ АТЭЦ. 

14) 12.03.2025г. Отключение МВ печи №14 

АЗФ

15) 22.03.2025г. Отключение МВ печи №13 

АЗФ. Причина: произошло повреждение 

силовой кабельной линии Печи №13, на 

территории АЗФ в районе печей №16–17, 

вызвавшее замыкание на «Землю» и 

междуфазное короткое замыкание, приведшее 

к срабатыванию защиты МТЗ, а также работе 

пожарной сигнализации в кабельном туннеле 

«АТЭЦ-АЗФ» после задымления.

17) 15.04.2025г. Отключение МВ 10кВ АЗХС 

В-1. Причина: повреждение кабеля по трассе 

КЛ-10кВ «АТЭЦ-АЗХС» ввод-1», что привело 

к появлению «земли» в сети 10 кВ, с 

последующим междуфазному короткому 

замыканию и отключению фидера ГРУ-10кВ 

АТЭЦ «АЗХС ввод-1» по защите (МТЗ).

18) 03.05.2025г. МВ печи №16 АЗФ. Причина: 

Из-за утечки шихты происходит короткое 

замыкание между фазами №1 и №3 короткой 

сети электропитания печи №16 в 

электроустановке АЗФ, приведшее к 

возгоранию изоляции в трансформаторной 

камере, с последующим отключением МВ 

печи №16 от действия защиты «МТО» и 

срабатыванию пожарной сигнализации в РУ-

10кВ АЗФ.

19) 05.06.2025г. МВ 10,5кВ подстанции 1, 

ввод 2 АЗФ. Причина: Короткое замыкание на 

реактируемой кабельной линии фидера «П/ст-

1 В-2» Акт.ЗФ: однофазное замыкание на 

«землю» с последующим двух фазным 

коротким замыканием в силовом кабеле 10кВ 

между «Подстанция 37А КТП-1600 кВА» и 

«КТП 1000 кВА» на территории АЗФ. 

05.06.2025 года в 03 часа 06 минут на ГЩУ 

АТЭЦ зафиксирована «земля» в сети ГРУ-

10,5кВ, в 03 часа 07 минут аварийное 

отключение МВ-10,5кВ «П/ст-1 В-2» в ячейке 

№41 2секции ГРУ-10,5кВ от действия МТЗ. 

При осмотре ячейки, обнаружен выпавший 

блинкер МТЗ и выброс масла из баков 

масляного выключателя 10кВ.

20) 06.06.2025г. Отключилcя КУ. Причина: 

срабатывания «цепи безопасности» ДКС-1.

21) 14.06.2025г. Отключилcя ГТУ-57 с КУ. 

Причина: дефект в блоке питания 

контроллеров измерения отходящих газов. 

22) 26.06.2025г. Нормальный останов ТА ст. 

№4 Причина: Осевой сдвиг велик.

23) 29.06.2025г. Нормальный останов ТА ст. 

№6 Причина: Замена прокладки фланцевого 

соединения пар 8/13 ата на уплотнение 

эжектора. 

24) 10.07.2025г. Останов ТА ст.№6. Причина: 

разгерметизация трубки конденсатора.

25) 30.08.2025г. Останов ТА ст.№4,5. 

Причина: кратковременное понижение 

давления масла перед стопорными клапанами.

26) 15.09.2025г. Останов ТА ст.№3. Причина: 

нарушение герметичности трубок 

конденсатора.

27) 23.09.2025г. Останов ТА ст.№3. Причина: 

самопроизвольное закрытие регулирующих 

клапанов, ТА ст.№3 остался моторном 

режиме, защита не срабатывали.

28) 23.09.2025г.  останов ТА ст.№6. Причина: 

многократный, самопроизвольный наброс 

паровой нагрузки до 195 т/ч.         

29) 02.10.2025г. Останов ТА ст.№4. Причина: 

по защите «давление в конденсаторе высоко». 

(причиной технологического нарушения стало 

залевание циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г. Останов ТА ст.№6. Причина: 

«понижение вакуума». (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г. Останов ТА ст.№5 (остановлен в 

резерв). Причина: «высокая температура 

вкладышей подшипников» и «высокая 

температура в корпусе генератора». (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г.останов ТА ст.№2. Причина: из-за 

высокой температуры генератора, из-за 

нехватки циркуляционной воды. (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

30) 09.10.2025г.  Останов ТА ст.№6. Причина: 

из-за остановки циркуляционного насоса 

ст.№2, вызванной негревом и шумом в 

подшипниковом узле электродвигателя, 

произошло снижение подачи циркуляционной 

воды и вынужденная остановка ТА ст.№6.

31) 10.10.2025г.  Останов ПК ст.№8. Причина: 

разрыв прокладки люка барабана (правая 

сторона), что привело к утечке пара и 

повышению влажности.

32) 10.10.2025г. Останов ПК ст.№10, ТА 

ст.№3. Причина: разрыв пароперепускной 

трубы третьей от фронта коллектора 

подвесной панели №4 привел к потере 

герметичности и резкому снижению 

паропроизводительности. 

33) 30.12.2025г. Останов ТА ст.№1. Причина: 

Осевой сдвиг.

1. Аварий не 

зарегистрировано.

2. Отказов I степени не 

зарегистрировано - 0.

3. Отказов II   степени 

зарегистрировано - 12, в том 

числе:

1) 30.01.2026г. в 17 часов 05 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина: Однофазное 

замыкание на землю фазы B в 

генераторном 

распределительном 

устройстве на одном из шести 

фазных кабелей, что привело к 

срабатыванию защиты 

заземления статора генератора 

и последующему останову 

ГТУ с КУ.

2) 14.02.2026г. в 20 часов 36 

минут останов ТА ст.№1. 

Причина: Низкое давление 

масла в системе смазки.

3) 19.02.2026г. в 23 часов 35 

минут останов ПК ст.№11. 

Причина: Ухудшение качества 

сварного соединения.

4) 15.03.2026г. в 10 часов 54 

минут останов ТА ст.№1. 

Причина: Осевой сдвиг 

ротора турбины.

5) 01.04.2026г. в 11 часов 51 

минут останов ТА ст.№3. 

Предварительная причина: 

неисправность ЭГСР.

6) 03.04.2026г. в 18 часов 18 

минут останов ТА ст.№3. 

Предварительная причина: 

Защита от ЭГСР

7) 13.04.2026г. в 03 часов 35 

минут останов ПК ст.№8. 

Причина: Нарушена 

герметичность прокладки 

люка барабана.

8) 13.05.2026г. в 13 часов 14 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина:Ошибка ДКС-1

9) 17.05.2026г. в 11 часов 30 

минут останов КУ. Причина:В 

связи с ограничением газа.

10) 22.06.2026г. в 11 часов 14 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина:Перепад на HEPA 

фильтрах.

11) 29.06.2026г. в 21 часов 34 

минут останов ТА ст.№6. 

Причина: Течь масла в левом 

стопорном клапане. 

12) 10.07.2026г. в 10 часов 08 

минут останов ТА ст.№3. 

Причина: Ухудшение вакуума. 

По мероприятиям 

инвестиционной 

программы на 2026 год 

по результатам 1 

квартала 2026 года 

начаты работы по 

капитальному ремонту 

трубопроводов, 

поставляются материалы 

для строительства новых 

ПК-12 и ВК-7, также 

начаты работы по 

капитальному ремонту 

водогрейных котлов № 3 

и №6

Мероприятия 

утвержденные 

в ИП на 2026 

год АО "Актобе 

ТЭЦ" 

планирует 

завершить до 

конца года



План Факт
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Прибыль

Факт 

аналогичного 

периода 

прошлого 

года

Данные 

за 2 

квартал 

2026 г.

Факт 

аналогичного 

периода 

прошлого года 

Данные за 

2 квартал 

2026 г.

План

Данные за 2 

квартал 2026 

г.

Факт за 2025 год
Данные за 2 квартал    2026 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Собственные средства 

Заемные 

средства

Бюджетные 

средства

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активно), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение потерь, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной программы 

(проекта)

Разъяснение причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе (проекте)

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемы

х регулируемых 

услуг (товаров, 

работ)

Информация о сопотавлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателямия, утвержденными в 

инвестиционной программе (проекте)***

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предостав

ления 

услуги в 

рамках 

инвестици

онной 

программ

ы 

(проекта)

№ 

п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Данные 

отчета о 

прибылях и 

убытках за 

2 квартал 

2026 г.

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы (проекта), тыс. тенге

Причины 

отклонения
План

Данные за 2 

квартал 2026 

г.

Откл.

3.3.1

Изготовление и поставка трубного пучка 

ПСВ-315-14-23 (латунь 19х1) ВПУ-1 ПБ 

№3

тыс.тенге 1 шт. 72 800 0 72 800

3.4 Водогрейны котел тыс.тенге 2 шт. 1 669 200 771 934 897 266

3.4.1
Водогрейный котел ст.№3 зав.№6889, 

рег.№К-1021А
тыс.тенге 1 шт. 834 600 263 626 570 974

3.4.2
Водогрейный котел ст.№6 зав.№9635, 

рег.№К-1216А
тыс.тенге 1 шт. 834 600 508 308 326 292

3.5 Замена насосного оборудования тыс.тенге 2 шт. 68 639 75 719 -7 080

3.5.1
Замена парового эжектора ЭП-3-25-75 

ст.№1,2,3,4
тыс.тенге 1 шт. 26 145 75 719 -49 574

3.5.2
Замена циркуляционных насосов 

ст.№1,2,3,4 (марка Д 3200-33-2)
тыс.тенге 1 шт. 42 494 0 42 494

3.6 Здания и сооружения тыс.тенге 7 шт. 269 147 21 000 248 147

3.6.1

Разработка и реализация проекта 

"Вентиляция здания технического 

управления"

тыс.тенге 1 шт. 12 600 12 600

3.6.2
Капитальный ремонт здания 

административного управления
тыс.тенге 1 шт. 77 280 77 280

3.6.3
Ремонт теплового щита управления 

котельного и турбинного цехов (ТЩУ)
тыс.тенге 1 шт. 21 000 21 000 0

3.6.4
Ремонт фасада здания 

административного управления
тыс.тенге 1 шт. 21 000 21 000

1.Аварий не зарегистрировано.

2.Отказов I степени не зарегистрировано-0.

3.Отказов II   степени зарегистрировано - 33, в 

том числе:

1) 07.01.2025г. Сбросил нагрузку ТА ст. №6, из-

за обрыва силового кабеля сервомотора 

высокого давления (СМВД)

2) 01.02.2025г. Останов ГТУ-57 с КУ в 

результате активации EM Compressor и EM M 

112Q ДКС-1, 

3) 11.02.2025г. ТА ст. №1. Осевой сдвиг велик.

4) 14.02.2025г. ТА ст. №1. Обнаружен дефект 

левого стопорного клапана (продув фланца), 

что привело к его отключению.

5) 14.02.2025г. останов ГТУ-57 с КУ. 

Заклинивание обратного клапана воздушной 

линии.

6) 16.02.2025г.  останов ГТУ-57 с КУ.  

Образование наледи на внутренней 

поверхности обратного клапана в системе 

воздушного компрессора

7) 17.02.2025г.  ТА ст. №1. Осевой сдвиг 

велик.

8) 21.02.2025г.ГТУ-57 с КУ. Неисправность 

заземления статора на уровне 95% привела к 

срабатыванию защиты и отключению ГТУ. 

9) 28.02.2025г.  ГТУ-57.Отключение ГТУ-57 

произошло из-за особенностей работы 

маслосистемы при выходе из длительного 

простоя. 

10) 04.03.2025г.  ПК№8. Из-за разрыва трубы 

подвесной панели, пароперегревателя и 

снижения его нагрузки.

11) 06.03.2025г. ТА ст. №6. Попадание 

пароводяной смеси на оборудование турбины 

(шкаф ЭГСР, левый СК, ДВТ, ДВЗ, задвижки 

ГПЗ, №201.

12) 08.03.2025г. ТА ст. №3. Устойчивое 

замыкание на "Землю" в сети 10кВ.

13) 08.03.2025г. ТА ст. №3. Возникло 

устойчивое замыкание на «Землю» в сети 10 

кВ АТЭЦ. 

14) 12.03.2025г. Отключение МВ печи №14 

АЗФ

15) 22.03.2025г. Отключение МВ печи №13 

АЗФ. Причина: произошло повреждение 

силовой кабельной линии Печи №13, на 

территории АЗФ в районе печей №16–17, 

вызвавшее замыкание на «Землю» и 

междуфазное короткое замыкание, приведшее 

к срабатыванию защиты МТЗ, а также работе 

пожарной сигнализации в кабельном туннеле 

«АТЭЦ-АЗФ» после задымления.

17) 15.04.2025г. Отключение МВ 10кВ АЗХС 

В-1. Причина: повреждение кабеля по трассе 

КЛ-10кВ «АТЭЦ-АЗХС» ввод-1», что привело 

к появлению «земли» в сети 10 кВ, с 

последующим междуфазному короткому 

замыканию и отключению фидера ГРУ-10кВ 

АТЭЦ «АЗХС ввод-1» по защите (МТЗ).

18) 03.05.2025г. МВ печи №16 АЗФ. Причина: 

Из-за утечки шихты происходит короткое 

замыкание между фазами №1 и №3 короткой 

сети электропитания печи №16 в 

электроустановке АЗФ, приведшее к 

возгоранию изоляции в трансформаторной 

камере, с последующим отключением МВ 

печи №16 от действия защиты «МТО» и 

срабатыванию пожарной сигнализации в РУ-

10кВ АЗФ.

19) 05.06.2025г. МВ 10,5кВ подстанции 1, 

ввод 2 АЗФ. Причина: Короткое замыкание на 

реактируемой кабельной линии фидера «П/ст-

1 В-2» Акт.ЗФ: однофазное замыкание на 

«землю» с последующим двух фазным 

коротким замыканием в силовом кабеле 10кВ 

между «Подстанция 37А КТП-1600 кВА» и 

«КТП 1000 кВА» на территории АЗФ. 

05.06.2025 года в 03 часа 06 минут на ГЩУ 

АТЭЦ зафиксирована «земля» в сети ГРУ-

10,5кВ, в 03 часа 07 минут аварийное 

отключение МВ-10,5кВ «П/ст-1 В-2» в ячейке 

№41 2секции ГРУ-10,5кВ от действия МТЗ. 

При осмотре ячейки, обнаружен выпавший 

блинкер МТЗ и выброс масла из баков 

масляного выключателя 10кВ.

20) 06.06.2025г. Отключилcя КУ. Причина: 

срабатывания «цепи безопасности» ДКС-1.

21) 14.06.2025г. Отключилcя ГТУ-57 с КУ. 

Причина: дефект в блоке питания 

контроллеров измерения отходящих газов. 

22) 26.06.2025г. Нормальный останов ТА ст. 

№4 Причина: Осевой сдвиг велик.

23) 29.06.2025г. Нормальный останов ТА ст. 

№6 Причина: Замена прокладки фланцевого 

соединения пар 8/13 ата на уплотнение 

эжектора. 

24) 10.07.2025г. Останов ТА ст.№6. Причина: 

разгерметизация трубки конденсатора.

25) 30.08.2025г. Останов ТА ст.№4,5. 

Причина: кратковременное понижение 

давления масла перед стопорными клапанами.

26) 15.09.2025г. Останов ТА ст.№3. Причина: 

нарушение герметичности трубок 

конденсатора.

27) 23.09.2025г. Останов ТА ст.№3. Причина: 

самопроизвольное закрытие регулирующих 

клапанов, ТА ст.№3 остался моторном 

режиме, защита не срабатывали.

28) 23.09.2025г.  останов ТА ст.№6. Причина: 

многократный, самопроизвольный наброс 

паровой нагрузки до 195 т/ч.         

29) 02.10.2025г. Останов ТА ст.№4. Причина: 

по защите «давление в конденсаторе высоко». 

(причиной технологического нарушения стало 

залевание циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г. Останов ТА ст.№6. Причина: 

«понижение вакуума». (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г. Останов ТА ст.№5 (остановлен в 

резерв). Причина: «высокая температура 

вкладышей подшипников» и «высокая 

температура в корпусе генератора». (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

02.10.2025г.останов ТА ст.№2. Причина: из-за 

высокой температуры генератора, из-за 

нехватки циркуляционной воды. (причиной 

технологического нарушения стало залевание 

циркуляционной насосной №1)

30) 09.10.2025г.  Останов ТА ст.№6. Причина: 

из-за остановки циркуляционного насоса 

ст.№2, вызванной негревом и шумом в 

подшипниковом узле электродвигателя, 

произошло снижение подачи циркуляционной 

воды и вынужденная остановка ТА ст.№6.

31) 10.10.2025г.  Останов ПК ст.№8. Причина: 

разрыв прокладки люка барабана (правая 

сторона), что привело к утечке пара и 

повышению влажности.

32) 10.10.2025г. Останов ПК ст.№10, ТА 

ст.№3. Причина: разрыв пароперепускной 

трубы третьей от фронта коллектора 

подвесной панели №4 привел к потере 

герметичности и резкому снижению 

паропроизводительности. 

33) 30.12.2025г. Останов ТА ст.№1. Причина: 

Осевой сдвиг.

1. Аварий не 

зарегистрировано.

2. Отказов I степени не 

зарегистрировано - 0.

3. Отказов II   степени 

зарегистрировано - 12, в том 

числе:

1) 30.01.2026г. в 17 часов 05 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина: Однофазное 

замыкание на землю фазы B в 

генераторном 

распределительном 

устройстве на одном из шести 

фазных кабелей, что привело к 

срабатыванию защиты 

заземления статора генератора 

и последующему останову 

ГТУ с КУ.

2) 14.02.2026г. в 20 часов 36 

минут останов ТА ст.№1. 

Причина: Низкое давление 

масла в системе смазки.

3) 19.02.2026г. в 23 часов 35 

минут останов ПК ст.№11. 

Причина: Ухудшение качества 

сварного соединения.

4) 15.03.2026г. в 10 часов 54 

минут останов ТА ст.№1. 

Причина: Осевой сдвиг 

ротора турбины.

5) 01.04.2026г. в 11 часов 51 

минут останов ТА ст.№3. 

Предварительная причина: 

неисправность ЭГСР.

6) 03.04.2026г. в 18 часов 18 

минут останов ТА ст.№3. 

Предварительная причина: 

Защита от ЭГСР

7) 13.04.2026г. в 03 часов 35 

минут останов ПК ст.№8. 

Причина: Нарушена 

герметичность прокладки 

люка барабана.

8) 13.05.2026г. в 13 часов 14 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина:Ошибка ДКС-1

9) 17.05.2026г. в 11 часов 30 

минут останов КУ. Причина:В 

связи с ограничением газа.

10) 22.06.2026г. в 11 часов 14 

минут останов ГТУ-57 с КУ. 

Причина:Перепад на HEPA 

фильтрах.

11) 29.06.2026г. в 21 часов 34 

минут останов ТА ст.№6. 

Причина: Течь масла в левом 

стопорном клапане. 

12) 10.07.2026г. в 10 часов 08 

минут останов ТА ст.№3. 

Причина: Ухудшение вакуума. 

По мероприятиям 

инвестиционной 

программы на 2026 год 

по результатам 1 

квартала 2026 года 

начаты работы по 

капитальному ремонту 

трубопроводов, 

поставляются материалы 

для строительства новых 

ПК-12 и ВК-7, также 

начаты работы по 

капитальному ремонту 

водогрейных котлов № 3 

и №6

Мероприятия 

утвержденные 

в ИП на 2026 

год АО "Актобе 

ТЭЦ" 

планирует 

завершить до 

конца года




