

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении
 инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2017 года
 АО "Актөбе ТЭЦ" - производство тепловой энергии
 наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем
 Инвестиционная программа утверждена 06.10.2015 года №191-О/Д**

№ п/п	Информация о планируемых и фактически оказанных услугах (товарах, работах)	Количество и натуральные показатели	Период предоставления услуги (товара, работа)	Отчет о прибылях и убытках (ожиж)	Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактически оказанных и планируемых услугах (товарах, работах) в рамках финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о соответствии фактически оказанных услуг исполнения инвестиционной программы (проекта) с планом (проекта)*				Различные причины отклонения достигнутых фактически показателей от показателей и показателей инвестиционной программы (проекта)	
					План	Факт	откл.	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Период предоставления услуги (товара, работа)	Отчет о прибылях и убытках (ожиж)	План	Факт	откл.	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
1	Производство тепловой энергии, г. Актөбе	тыс. тенге	1 полугодие 2017 года	45 156	4 500	3 442	1 058		3 442	0	0	103%	58%	960 Гкал	955 Гкал	Аварий – не зарегистрировано. Отказов I степени – не зарегистрировано I случаев. Отказов II степени - зарегистрировано 2 случая	1) Улучшение производственных показателей и износа, связано с ежегодным обновлением основного и вспомогательного оборудования; 2) Уменьшение потерь связано со снижением потребления тепловой энергии потребителями от ранее заявленных объемов. 3) Причины отказов: I степени связано с пробоем изоляции конденсатного вывода генератора ТВС-30 ПГ-6, II степени связано с даванием воды ратермострированной напорной заливки СН ст. №5 и дефектом участка трубы шифра
2	Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, приводящие к росту стоимости ОС	тыс. тенге			4 500	3 442	1 058		3 442	0	0						
2.2	Капитальный ремонт трубопроводов	тыс. тенге			0	0	0		0	0	0						
2.2.1	Трехпровод горячего водоснабжения (Капитальный ремонт сетевых трубопроводов прямой воды П-теплого вывода М-1 ДУ70мм)	тыс. тенге			0	0	0	Договор №99/16 от 31.05.2017 г.	0	0	0						
2.3	Здания	тыс. тенге			4 500	3 442	1 058		3 442	0	0						
2.3.1	Ремонт железобетонной дымовой трубы № 4 высотой 120 метров КЦ	тыс. тенге			4 500			Договор №105/16 от 05.05.2016 г.	3 442	0	0						
	Итого инвестиционный:	тыс. тенге			4 500	3 442	1 058		3 442	0	0						



Председатель Правления Р. Л. Мухамедгаиев