

Отчет об исполнении инвестиционной программы за I квартал 2022 года
АО "Актобе ТЭЦ" - электростанция тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество и натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Прогнозные данные отчета о прибылях и убытках за I квартал 2022 года		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Причины отклонения		Собственные средства		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о выполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с начала года, утвержденными в инвестиционной программе (проекта)				Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического/экономического), % по годам реализации в зависимости от инвестиционной программы (проекта)	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Реализованные проекты отраслевых показателей фактических показателей от инвестиционной программы (проекта)	Оценка выполнения качества и количества предоставляемых услуг (товаров, работ)
				План	Факт		План	Факт	План	Факт	Амортизация	Прибыль	Зачисленные средства	Бюджетные средства	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	Производство тепловой энергии, г.Актобе	Инвестиционная программа	тысяч тенге	5	708 680 Галл	за I квартал 2022 года	633 955	1 114 958	186 438	-928 520	0	45 637	140 801	0	0	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
2	Строительство							1 114 958	186 438	-928 520						99%	100%	41,54%	41,54%	0,13%	0,08%						
2.1	«Расширение АО "Актобе ТЭЦ" со строительством ГТУ мощностью 27МВт с котельно-утилизаторами»		тысяч тенге	1 шт.	1 шт.			904 358	0	-904 358	Работы ведутся, завершены не I квартал 2022 г.																
2.2	«Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ"»		тысяч тенге	1 шт.	1 шт.			210 600	186 438	-24 162	Работы ведутся, завершены не I квартал 2022 г.																
3	Ремонтно-строительные работы		тысяч тенге					0	0	0																	
3	Капитальные ремонты оборудования, замена трансформаторов, ЗИС, проводящий к росту стоимости ОС		тысяч тенге					0	0	0																	
	Итого инвестиций		тысяч тенге					1 114 958	186 438	-928 520																	

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

С. Туртубаев

